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調査の経過 と概要

発掘調査に先立ち調査地内の松を伐採 (～ 17日 )。

重機による抜根 (～ 22日 )。 東北隅の礎石 を確認。

基準点移動、発掘区縄張 り。

発掘調査開始。発掘区の北側から調査 を始める。遺構面までの深度が浅かったため、表土よ

り手掘 り掘削をおこなう。土層観察用に推定棟通 り位置に東西畦、調査区の東西に南北畦を

設定。

中門前参道にて、境内整備事業無魔成満祈願法要を執 り行 う。その後、本坊において境内整

備事業ならびに発掘調査開始についての記者発表。

表土掘削を終え、南端より折 り返 し。

回廊内包含層の堆積状況確認のため、南北畦および東壁に沿ってサブ トレンチを設定する。

北端より折 り返 し掘削。包含層は、褐色土および茶灰色土を責色砂整地層上面まで掘削。黄

色砂上面において遺構検出。茶灰色土中で土師器小皿の集中 (SX7428)を 検出。

SX7428の 精査、写真撮影。サブ トレンチでB期基壇外装を確認。

垂木先金具出上。出土状況実測、写真撮影、取 り上げ。

基壇上の精査開始。

参道東辺の電線埋設溝を掘 り下げ、基壇築成状況の確認。

第 3図 発掘調査前の中門跡 (南大門基壇上より、奥は中金堂)



11月 5日  基壇周辺の乱石出土状況、畦間の細部、上層の瓦溜SX7427を 撮影。

11月 6日  瓦溜SX7427の 取 り上げ。

11月 9日  カンボディア研修生 3名参加。

11月 10日  南面西回廊SC7417の 中門取 り付 き部以西の桁行 きを確認するために、調査区西辺を東西1.5

m、 南北17m拡張。西壁、畦の実測、取 り外 し。下層の瓦溜SX7426検出。

11月 13日  東側南北畦の下より台石SX7424出 土。

11月 17日  調査指導委員会 (現地にて)。

11月 19日  調査成果についての記者発表。

11月 21日 午後 2時 より凱地説明会 を中金堂前芝生にておこなう。見学者約800名。

11月 25日  ラジコンヘ リによる上空からの斜め撮影。クレーンによる写真測量。遺構撮影。

11月 26日  クレーンによる全景撮影。地上撮影 (～ 27日 )。

11月 30日  遺構の平面実測 (～ 12月 8日 )。

12月 8日  断ち割 り調査開始。足場穴等の最終確認。

12月 21日  河ヽ穴群SX7432の 検出および掘 り下げ。

1月 8日 基垣外装の凝灰岩に強化剤を塗布。

1月 13日  記録 ビデオ収録。

1月 20日  埋め戻 し開始。

1月 21日  発掘調査終了。

薄攣

第 4図 現地説明会風景 (西北より)


